

ECE 373 LABORATUVAR PROJESİ İÇİN ZAMAN ÇİZELGESİ

AKTİVİTE	SÜRE	TARİH
PCB çizim ve Gerber dosyaları teslim süresi	5 Hafta	24 Eylül – 26 Ekim
PCB baskı	3 Hafta	30 Ekim – 16 Kasım
PCB baskılarının öğrencilere geri verilmesi	1 Gün	23 Kasım
Lehim ve kısa devre testi eğitimi	2 Hafta	23 Kasım – 1 Aralık
Montaj ve Lehimleme	2 Hafta	3 Aralık – 14 Aralık
Kısa devre testi, Prototip testi ve not alma	2 Hafta	17 Aralık – 28 Aralık

ÖNEMLİ NOTLAR:

- TÜM Öğrencilere PCB çizimleri Lehim eğitiminde teslim edileceği için katılım zorunludur.
- Yoklama alınacaktır.
- Belirtilen tarihler arasında aktiviteyi tamamlamayan öğrenciler kendi imkanlarıyla tamamlayacaklardır.
- Her öğrenciye en fazla 2 set malzeme verilecektir. 2 setten daha fazla malzeme harcayan öğrenciler malzemeleri kendi imkanlarıyla temin edecektir.

NOTLANDIRMA :

- Isis şematik çizimleri, yüksek frekans kurallarına uygun Ares çizimi : 50 p.
- Lehim eğitimleri, montaj ve kısa devre : 10 p.
- DC test : 10 p.
- Taşıyıcı yaratma ve gösterme : 15 p.
- Modülasyon : 15 p.
- Sinyal Testinde gürültü olması : -5 p.